



روش محاسبه مدت تمدید پیمان

ناشی از تأخیر پرداخت مالی کارفرما

گردآوری و تألیف: احمد نعیمی زاده

WWW.IRANMCGROUP.COM




MINI BOOK NO.02

حق مالکیت معنوی این اثر برای مولف و ناشر محفوظ می باشد .

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

به نام شأء تفكر و دانش



مدیریت قراردادها
مدیریت اجرایی
مدیریت برنامه ریزی



قطره ای دانش نیست.
تقدیم به
بمردان رشاد و سکوفانی ایران عزیز
پدر و مادر عزیزم در پیدایش یک عمر فداکاری.

از سری کتابهای

MINI B K NO.02

نحوه محاسبه مدت تمدید پیمان

ناشی از تأخیرات پرداخت مالی کارفرما

گردآورنده و تألیف : احمد نعیمی زاده

شهریور ماه ۱۳۹۷



به نام شایسته تفکر و دانش



مدیریت قراردادهای
مدیریت اجرایی
مدیریت برنامه ریزی



مقدمه نویسنده :

بی تردید رشد علمی و فرهنگی جامعه، بازتابنده تفکر و خلاقیت فرهیختگان آن جامعه می باشد و در این بین به قلم در آوردن تجربیات شخصی اثری ماندگار برای نسل کنونی و آینده به جای می گذارد که راه را برای توسعه علمی، فرهنگی و انسانی فراهم می کند. طی سه دهه اخیر کشور پیشرفتهای بی نظیری در اجرای پروژه های صنعتی بزرگ در رسته های مختلف ساختمان، شهرسازی، نفت، گاز، پتروشیمی، سد و شبکه، مخازن و خطوط انتقال، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ، راه، باند، فرودگاه، معدن، انرژی هسته ای، کارخانجات فولاد، کارخانجات سیمان و ... داشته و بی شک اجرای انواع پروژه ها به برکت امنیت و اقتدار میهن و وجود استعدادهای ذاتی جوانان ایران زمین بومی سازی شده است. از ابزاریهای توسعه تربیت مدیران جهت بهینه سازی و تسریع در بهره برداری های کلان پروژه ها می باشد. گروه آموزشی و مدیریت **IRAN MC GROUP** مجموعه ای از حاذق ترین کارشناسان از سال ۱۳۹۶ با هدف آموزش مفاهیم پیمان کلیه قراردادهای صنعتی و غیر صنعتی، عمرانی و غیرعمرانی به روش PC، C و EPC تشکیل شد. هدف ایجاد سیستم مناسب مدیریت اجرایی، مدیریت کیفیت، ایمنی و امنیت کار، سرعت در تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی در کوران شروع تا پایان پروژه می باشد. مجموعه **IRAN MC GROUP** افتخار خدمت به کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران دارد به نحوی که با مدیریت استراتژیک پیمان و تسریع در بهره برداری زود هنگام انواع پروژه ها میهن عزیزمان خدمات ارزنده، شایسته و درخور ایفا نماید. مباحث مطروحه در این مجموعه کتاب ها، نظرات و برداشت های اینجانب در پروژه های مختلف و برگرفته از موارد اختلافات پیمانکاران، مهندسین مشاور و کارفرمایان محترم بوده که تلفیق تجربیات شخصی و کارشناسی است و به هیچ وجه جنبه دستورالعمل ندارد.

لایحه تأخیرات در هر پروژه از مناقشه برانگیزترین مسائل و محل اختلاف بین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان است که یکی از موارد این لایحه معمولاً محاسبه تأخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها توسط کارفرماست. در این کتابچه به نحوه محاسبه این مقوله مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخته شده است. لیکن سایر مباحث از قبیل دریافت دیر هنگام کارگاه، نقشه، مصالح و متریا ل در تعهد کارفرما، تغییرات عمده در نقشه ها در اثر اعلام ابهامات مربوطه (Technical Query) و صدور دستور کارها (Work Order)، ابلاغ کارها و قیمت های جدید (New Work & Price)، وجود معارضین محلی، بروز مسائل فورس مازور مانند طوفان یا زلزله و حتی ابلاغ دیر هنگام صورت مجالس انجام کار بایستی به موقع توسط دفتر فنی پیمانکار به مهندس مشاور یا کارفرما اطلاع رسانی و مستند سازی شود تا در زمان بررسی لایحه تأخیرات دچار اختلاف و مشکل نشود.

در سال حمایت از کالای ایرانی، تولید علوم مهندسی و مدیریت پروژه از طریق نشر کتب لازم در رفع اصطکاک ناشی از اختلافات پیمانکاران، مهندسین مشاور و کارفرمایان محترم افق روشنی در بهره برداری زود هنگام از پروژه های اجرایی کشور پدیدار می سازد. از ما با نظرات و پیشنهادهای سازنده حمایت نمایید تا بتوانیم با گردآوری و تألیف این مدل از کتابها تجربیات چندین ساله خود را به اشتراک بگذاریم و سهمی هر چند ناچیز در توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران ایفا نماییم.

بی شک هیچ نوشتاری بی نقص نبوده و باعث سرور است که نقایص، ابهامات، اشکالات و ایرادهای مفهومی از طریق کانال ارتباطی خوانندگان عزیز با این بنده حقیر (info@iranmcgroup.com) جهت اصلاح و تجدید نظر ارسال شود.

با تقدیم احترام - احمد نعیمی زاده

شهریور ماه ۱۳۹۷



نحوه محاسبه مدت تمدید پیمان ناشی از تأخیرات پرداخت مالی کارفرما

مطابق بند " ۹ " ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان عدم انجام تعهدات مالی کارفرما در مواعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان منجر به تغییر مدت پیمان خواهد شد و همچنین مطابق تبصره ذیل بند ((ب)) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در صورت عدم اعلام به موقع شاخص های تعدیل یا تأخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل نیز باید مدت پیمان افزایش یابد .

بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۹۰ / ۵۴ / ۱۱۰۸۲ - ۱ مورخ ۱۳۶۰ / ۰۹ / ۰۲ در خصوص نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداختها مبنای محاسبه تأخیرات مجاز ، بر اساس مدت تأخیر در پرداخت (θ) تفاوت تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ تسلیم صورت حساب است .

فرمول محاسبه مدت تمدید عبارتست از :

$$\text{مدت اولیه پیمان} \times \frac{\text{مبلغ صورت وضعیت}}{\text{مبلغ اولیه پیمان}} \times \theta \times 0.697 \cong \text{مدت زمان تمدید}$$

- مبلغ صورت وضعیت : که در پرداخت آن تأخیر شده بر حسب ریال .
- دوره صورت وضعیت : عبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم کارکرد مورد محاسبه و کارکرد ماقبل آن بر حسب روز.
- مدت اولیه پیمان : زمانی که در اسناد پیمان درج شده بر حسب روز .
- مبلغ اولیه پیمان : مبلغی که در اسناد پیمان درج شده بر حسب ریال .
- مدت تأخیر در پرداخت θ

عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و " تاریخ پرداخت طبق پیمان "

نکته ۱ : تاریخ پرداخت طبق پیمان یا مدت مجاز برای تاریخ پرداخت در صورت وضعیت از رابطه ذیل بدست می آید :

$$\text{مدت مجاز طبق پیمان برای رسیدگی به صورت وضعیت یکماهه به روز} \times \left[\text{دوره صورت وضعیت به روز} \right] = \text{مدت مجاز برای تاریخ پرداخت}$$

یکماه (۳۰ روز)

دستگاههای اجرایی مدت تمدید پیمان ناشی از تأخیر در پرداختها را یکبار بر مبنای بخشنامه (حداکثر ده روز) و نیز با رعایت مفاد فوق محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ، ملاک عمل قرار دهند .
در بعضی از پیمانها تاریخ پرداخت در شرایط خصوصی پیمان دقیقاً درج شده باشد که در اینصورت در فرمول بایستی این تاریخ محاسبه شود .



نکته ۲: سایر نکات و تبصره های بخشنامه در مثال ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. متن بخشنامه نیز به پیوست ارائه شده است.

مثال ۱: مبلغ اولیه پیمان قرارداد احداث واحد یوتیلیتی پتروشیمی ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۰۰۰ ریال و مدت زمان اولیه آن ۱۲ ماه می باشد. اقساط پیش پرداخت ۲۰٪ مبلغ اولیه پیمان در سه قسط ۸٪ بابت تحویل زمین طبق صورت مجلس مورخ ۹۶/۰۱/۰۵، ۶٪ بابت تجهیز کارگاه طبق صورت مجلس مورخ ۹۶/۰۱/۳۱ و پس از ۳۰٪ پیشرفت فیزیکی پروژه برابر ۶٪ می باشد.

پیمانکار در موعد مقرر نسبت به اخذ ضمانتنامه جهت دریافت پیش پرداخت اقدام نموده است. قرارداد در مورخ ۹۶/۰۱/۰۱ منعقد گردیده است. شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال ۹۵ می باشد. شاخص های قطعی تعدیل سال ۹۵ و شاخص های سه ماهه اول و دوم سال ۹۶ در موعد مقرر اعلام گردیده است. کارفرما پیش پرداخت قسط اول را در مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ و پیش پرداخت قسط دوم را در دو قسط به مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ و ۹۶/۰۶/۰۱ تسویه نموده است.

پیمانکار در مورخ ۹۶/۰۲/۰۱ صورت وضعیت موقت (۱) خود را به مبلغ ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۲۵ ریال ارائه و در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰ به ثبت رسانده و کارکرد خود را در ۹۶/۰۴/۰۱ از کارفرما دریافت نموده است.

پیمانکار در مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ صورت وضعیت موقت (۲) خود را به مبلغ ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۵۵ ریال ارائه و در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۰ به ثبت رسانده و کارکرد خود را در ۹۶/۰۵/۰۱ از کارفرما دریافت نموده است.

پیمانکار در مورخ ۹۶/۰۴/۰۱ صورت وضعیت موقت (۳) خود را به مبلغ ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۹۵ ریال ارائه و در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۰ به ثبت رسانده و کارکرد خود را در ۹۶/۰۶/۰۱ از کارفرما دریافت نموده است.

سایر کارکردهای پیمانکار در تاریخ مقرر ارائه و طبق تاریخ های توافق شده توسط کارفرمای پروژه پرداخت گردید. پیمانکار صورت وضعیت تعدیل موقت شماره (۱) خود را بر اساس آخرین شاخص های تعدیل اعلام شده در مورخ ۹۶/۰۴/۰۱ به مبلغ ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۵ ریال در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۰ به ثبت رسانده و کارکرد خود را در ۹۶/۰۶/۰۱ از کارفرما دریافت نموده است.

مبلغ کل صورت وضعیت قطعی با احتساب ابلاغ ۲۵٪ افزایش مقادیر مورد تأیید کارفرما ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۹۹۵ ریال و صورت وضعیت ماقبل قطعی منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ توسط پیمانکار ارائه و در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ به مبلغ ۰۰۰ و ۰۰۰ و ۹۹۰ ریال مورد تأیید کارفرمای پروژه قرار گرفته و پرداخت شده است.

تاریخ تحویل موقت ۹۷/۰۱/۳۱ صورت مجلس گردید.

مدت مجاز برای رسیدگی به صورت وضعیت یکماهه طبق اسناد پیمان ده روز پس از تسلیم کارکرد می باشد.

مطلوبست محاسبه کل مدت زمان تمدید مجاز قابل قبول پیمان بر اساس شرایط فوق ؟



پاسخ تشریحی :

گام اول : محاسبات مربوط به تعیین اقساط مبلغ پیش پرداخت

$$\text{ریال} \quad 78400000000 = 98000000000 \times 0.08 = \text{مبلغ قسط اول پیش پرداخت}$$

$$\text{ریال} \quad 58800000000 = 98000000000 \times 0.06 = \text{مبلغ قسط دوم پیش پرداخت}$$

$$\text{ریال} \quad 58800000000 = 98000000000 \times 0.06 = \text{مبلغ قسط سوم پیش پرداخت}$$

گام دوم : محاسبات مربوط به تعیین مدت تمدید ناشی از دیرکرد قسط اول پیش پرداخت

طبق بند ۱-۲- بخشنامه ۵۰۹۰ چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تأخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه میگردد :

$$\text{مدت تأخیر در پرداخت} (\theta) = 0.9 \times \tau \quad \text{مدت تمدید}$$

لذا اولین مدت تمدید به شرح رابطه فوق و اطلاعات پروژه عبارتست از :

$$\tau_1 = 0.9 \times (1396.03.01 - 1396.01.17) = 0.9 \times 45 = 41 \text{ روز}$$

گام سوم : محاسبات مربوط به تعیین مدت تمدید ناشی از دیرکرد قسط دوم پیش پرداخت

طبق بند ۲-۲- بخشنامه ۵۰۹۰ چنانچه در پرداخت قسط دوم و سوم پیش پرداخت تأخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه میگردد : (در رابطه ذیل اختصارات : آ = آخرین / ص و = صورت وضعیت / پ پ = پیش پرداخت)

$$\tau = \frac{\text{مدت اولیه پیمان}}{\text{مبلغ اولیه پیمان}} \times \frac{\text{مبلغ کل کارکرد آ ص و}}{\text{تفاضل تاریخ آ ص و و تاریخ دریافت اولین پ پ}} \times (\theta) \quad \text{مدت تأخیر پرداخت}$$

منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین ص و قبل از تسلیم ضمانتنامه است .

مدت تأخیر در پرداخت عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه به کارفرما.

لذا مدت تمدید مجاز به شرح رابطه فوق و اطلاعات پروژه عبارتست از :

$$\tau_2 = \frac{55000000}{1396.05.01 - 1396.03.01} \times \frac{365}{98000000000} \times (1396.05.01 - 1396.02.10) = 27 \text{ روز}$$

$$\tau_3 = \frac{95000000}{1396.06.01 - 1396.03.01} \times \frac{365}{98000000000} \times (1396.06.01 - 1396.02.10) = 43 \text{ روز}$$



گام چهارم: محاسبات مربوط به تعیین مدت تمدید ناشی از دیرکرد صورت وضعیتهای ۱ تا ۳

مطابق ماده ۱ بخشنامه ۵۰۹۰ مدت تمدید به شرح ذیل است:

$$\tau_4 = \frac{25 \dots \dots \dots}{96.02.01 - 96.01.01} \times \frac{365}{98.0 \dots \dots \dots} \times 0.697 \times (96.04.01 - 96.02.01) = 11 \text{ روز}$$

$$\tau_5 = \frac{30 \dots \dots \dots}{96.03.01 - 96.02.01} \times \frac{365}{98.0 \dots \dots \dots} \times 0.697 \times (96.05.01 - 96.03.01) = 13 \text{ روز}$$

$$\tau_6 = \frac{40 \dots \dots \dots}{96.04.01 - 96.03.01} \times \frac{365}{98.0 \dots \dots \dots} \times 0.697 \times (96.06.01 - 96.04.01) = 17 \text{ روز}$$

گام پنجم: محاسبات مربوط به تعیین مدت تمدید ناشی از دیرکرد صورت وضعیت تعدیل ۱

$$\tau_7 = \frac{5 \dots \dots \dots}{96.04.01 - 96.01.01} \times \frac{365}{98.0 \dots \dots \dots} \times 0.697 \times (96.06.01 - 96.04.01) = 1 \text{ روز}$$

گام ششم: جمع کل تأخیرات

مطابق ماده ۳ بخشنامه ۵۰۹۰، چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تأخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدت‌های تمدیدی که برای هر مورد بدست آید. بنابراین:

$$\sum_{i=1}^n \tau_i = \sum_{i=1}^7 \tau = 41 + 27 + 43 + 11 + 13 + 17 + 1 = 153 \text{ روز}$$

با توجه به منظم بودن ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و رعایت شرایط حاکم بر پیمان مدت مجاز برای تاریخ پرداخت منطبق با بخشنامه ۵۰۹۰ همان ده روز بوده و به شرح ذیل بدست می آید:

$$\text{مدت مجاز برای تاریخ پرداخت} = \frac{31 \times 10}{31 \text{ دوره یکماهه}} = 10 \text{ روز}$$

این مهم باید برای تک تک کارکردها مطابق ضمیمه بخشنامه کنترل شود و چنانچه کمتر باشد لحاظ گردد.



گام هفتم: محاسبه مدت تمدید قابل قبول

مطابق ماده ۸ بخشنامه ۵۰۹۰، پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تأخیر در پرداختها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیتهای قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیتهای موقت (یا ماقبل قطعی پرداخت شده) مدت تمدید قابل قبول از این بابت را طبق فرمول زیر تعیین می کنیم:

$$\text{صورت وضعیت موقت ما قبل قطعی پرداخت شده} = \text{کل مدت تمدید} \times \frac{\text{صورت وضعیت قطعی}}{\text{صورت وضعیت موقت ما قبل قطعی پرداخت شده}}$$

بنابراین:

$$\text{روز } ۱۵۴ = ۱۵۳ \times \frac{۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰}{۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰}$$

برای سهولت در محاسبات جدولی فرموله ی اکسلی طراحی شده که با یک نمونه مثال دیگر به پیوست ارائه شده است.

مثال ۲: شاخص های قطعی سال ۹۶ پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام شده و برای پیمانکاری شرایط ذیل بوجود آمده است:

دوره کارکرد: سه ماهه اول سال ۱۳۹۶

تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما: ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۰۵

تاریخ واقعی پرداخت: ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۱۵

با عنایت به اینکه شاخص های قطعی سه ماه اول سال ۱۳۹۶ در حالت عادی باید در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ اعلام می شد که در این صورت تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۰۵ باشد و بر این اساس مدت تأخیر با احتساب ۱۰ روز مدت بررسی و پرداخت باید به شیوه ذیل محاسبه می شود:

$$۱۲ \text{ ماه} = ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۵ - ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۱۵ = \text{مدت زمان تأخیر در پرداخت } (\Theta)$$



پرسش ۱ : اقدامات کارفرما با موضوع مدت تأخیرات غیر مجاز پیمانکار چگونه خواهد بود ؟

پاسخ تشریحی :

طبق بند " ج " ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسی و کارفرما نظر خود را در مورد مجاز و یا غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می نماید . در صورتی که تأخیر غیر مجاز بیش از ۲۵ درصد مدت پیمان باشد کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . از طرفی دیگر به موجب بند " ب " ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان کارفرما توافق داشته باشد که پیمانکار باید بر اساس برنامه تفصیلی اجرای کار تا زمان تمویل موقت کار را ادامه دهد ، آنگاه مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان نسبت به مناسبه جریمه ناشی از تأخیرات غیرمجاز و کسر از کارکرد قطعی پیمانکار اقدام می نماید .

پرسش ۲ : مطابق ردیف ۱ بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ، قراردادی با تأیید مهندس مشاور (مدیر طرح) و کارفرمای پروژه به ابلاغ ۲۵ درصد افزایش مقادیر در اثر ابلاغ نقشه و دستور کار اضافی کشیده شده است ، لیکن کارفرما به استناد اتخاذ تصمیم و اختیار از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علیرغم درخواست پیمانکار خودداری می کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد .

سوال این است : آیا این اتخاذ تصمیم و اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب ۲۵ درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می شود ؟ در صورت شمول ، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود ؟
پاسخ تشریحی :

وقوع افزایش مبلغ پیمان به هر نوعی در اثر ابلاغ نقشه های اضافی و دستورکارها (قبل و بعد از ابلاغ ۲۵ درصد) مطابق بندهای الف و ج ماده ۲۹ و بند ۱ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان همواره موجب تمدید مدت پیمان شود .

در قراردادهای منعقد در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پیمانکار با مناسبات و دلایل توجیهی خود به مهندس مشاور (مدیر طرح MC) ارائه می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید آن ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

پتانیه پیمانکار در مورد رسیدگی به تأخیرات اعتراض داشته و این اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمیگیرد می تواند نسبت به ادعای خود بر مبنای ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید .



پرسش ۳ : در صورتی که مدت پیمان تمدید یا بدو تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد ، با توجه به این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمی باشد ، ردیفهایی از هزینه های کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده است **در طول یک مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می گردد ؟**
پاسخ تشریحی :

در قراردادهای منعقد بر اساس فهارس بهای واحد پایه سالهای ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۷ تغییرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان صورت می گیرد و در چهارپوب پیمان خسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پرداخت نیست و مبلغ تبعیض و برپیدن کارگاه مندرج در قرارداد قابل افزایش نیست .

از منظری دیگر :

در قراردادهای منعقد بر اساس فهارس بهای واحد پایه سالهای ۱۳۸۸ به بعد مطابق تبصره بند ۲ از پیوست ۴ فهرست بها :
پنانه برای اجرای کارهای ابلاغی جرید و دستور کارها ، همچنین قیمتتهای جرید پیمانکار ناچار به استفاده از تبعیضات جرید و در نتیجه تبعیض کارگاه اضافی نسبت به تبعیض کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد ، در مورد اقلام اضافی تبعیض و هزینه آنها ، با پیمانکار توافق می شود .
مبلغ تبعیض و برپیدن اضافی ، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تبعیض و برپیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود .

پرسش ۴ : یک پروژه کارخانه ای به علت کمبود سیمان تیپ ۳ دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکاران شامل پیمانکار ، مهندس مشاور (مدیر طرح MC) و کارفرما جهت تأمین به موقع سیمان تاکنون بی نتیجه مانده است .
به همین دلیل عملیات بتن ریزی کارگاه تعطیل گشته است .
آیا پیمانکار می تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب **تعلیق** نماید ؟
پاسخ تشریحی :

در قراردادهای منعقد بر اساس شرایط عمومی پیمان مطابق ماده ۲۰ اصولاً تأمین مصالح مورد نیاز اجرای کار از جمله سیمان به عهده پیمانکار است .
پنانه تأمین سیمان با صدور حواله از جانب کارفرما باشد و با وجود اقرار به موقع پیمانکار (مطابق برنامه زمان بندی تفصیلی) تحویل مصالح به موقع انجام نگردد ، تأثیر مربوطه طبق بخش ۴ بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان موجب تمدید پیمان فوادر شد و عنوان تعلیق موضوعیت ندارد .



پرسش ۵ : درخواست تمدید مدت پیمان از طرف پیمانکار با تأیید چه مرجعی ملاک عمل قرار خواهد گرفت ؟

- (۱) مهندس مشاور (مدیر طرح MC)
- (۲) کارفرما
- (۳) مهندس مشاور (مدیر طرح MC) و کارفرما
- (۴) در صورت ارائه محاسبات و دلایل توجیهی از طرف پیمانکار ، نیاز به تأیید کارفرما نداشته و تنها با تصویب مشاور ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

پاسخ تشریحی :

مطابق روش مشروحه در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان گزینه ۳ صحیح است .
بند الف ماده ۳۰ : پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید ، مراتب را برای اتفاز تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

پرسش ۶ : چنانچه کارفرما در تأخیر کند پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان نماید ؟

- (۱) تحویل کارگاه – ابلاغ دستور کارها .
- (۲) انجام تعهدات مالی – تحویل مصالحی که بر عهده وی است.
- (۳) ابلاغ نقشه ها – تصویب قیمت های جدید پروژه
- (۴) همه موارد .

پاسخ تشریحی :

گزینه (۴) صحیح است .

بی شک هیچ اثری بی نقص نبوده و امیدوارم نقایص این اثر توسط خوانندگان جهت اصلاح و تجدید نظر از طریق مجرای ارتباطی (ایمیل زیر) اطلاع رسانی شود .

info@iranmcgroup.com

با تقدیم احترام و ارادت

احمد نعیمی زاده - شهریور ماه ۱۳۹۷

منابع :

- (۱) بخشنامه ها و سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- (۲) موافقنامه و شرایط عمومی پیمان



برنام‌شآء تفكر و دانش



سایت مشاور مدیریت پیمان ، برنامه ریزی و اجرای پروژه های صنعتی و غیر صنعتی

مثال ۳: وضعیت پرداخت های کارفرما در پروژه احداث ابنیه فنی در عملیات راهسازی به پیمانکار مجری به شرح جدول ذیل است .

تاریخ شروع پیمان: ۹۶/۰۱/۰۱ ، مدت اولیه پیمان : ۱۲ ماه شمسی ، مبلغ اولیه پیمان : ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدت مجاز برای رسیدگی به صورت وضعیت موقت یکماهه : ۱۰ روز

مبلغ صورت وضعیت ماقبل قطعی : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ صورت وضعیت قطعی : ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیمان به دلیل افزایش احجام کار شامل ابلاغ ۲۵٪ افزایش مقادیر شده است .

شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ می باشد .

مطلوبست محاسبه مدت تمدید مجاز و قابل قبول پیمان ناشی از تأخیرات پرداخت مالی کارفرما ؟

جدول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها

شماره صورت وضعیت	مبلغ کل کارکرد	مبلغ این صورت وضعیت	تاریخ تسلیم صورت وضعیت	تاریخ پرداخت طبق پیمان	تاریخ واقعی پرداخت	دوره صورت وضعیت (ت)	مدت مجاز جهت پرداخت	تأخیر در پرداخت (ه)	مدت تمدید
۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۳۱	۱۰	۵۲	۱۱
۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۳۱	۱۰	۵۲	۱۳
۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۱	۱۰	۵۲	۱۷
۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۹۳	۳۰	۵۲	۱
جمع مدت تمدید به روز									۴۲
نام پروژه		احداث واحد یوتیلیتی پتروشیمی		مبلغ پیمان		مدت پیمان:		۱۲ ماه	



برنام‌شمار و دانش



سایت مشاور مدیریت پیمان ، برنامه ریزی و اجرای پروژه های صنعتی و غیر صنعتی

مثال ۴ : وضعیت پرداخت های کارفرما در پروژه احداث ابنیه فنی در عملیات راهسازی به پیمانکار مجری به شرح جدول ذیل است .

تاریخ شروع پیمان: ۹۰/۰۹/۰۱ ، مدت اولیه پیمان : ۱۲ ماه شمسی ، مبلغ اولیه پیمان : ۷۸,۹۲۱,۰۴۵,۵۷۷ ریال

مدت مجاز برای رسیدگی به صورت وضعیت موقت یکماهه : ۲۰ روز

مبلغ صورت وضعیت ماقبل قطعی: ۷۸,۳۱۰,۷۹۰,۷۳۳ ریال

مبلغ صورت وضعیت قطعی: ۸۸,۷۴۹,۸۹۳,۰۴۰ ریال

پیمان به دلیل افزایش احجام کار شامل ابلاغ ۲۵٪ افزایش مقادیر شده است .

هیچگونه تأخیری در پرداخت اقساط پیش پرداخت ۲۰٪ پیمان از طرف کارفرما نشده است .

پیمانکار در موعد مقرر نسبت به تحویل زمین و نقاط نشانه ، اخذ ضمانتنامه بانکی و تجهیز کارگاه اقدام نموده است .

فهرست بهای پیمان ۱۳۸۸ با ضریب ۲۰۴۲ و شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ می باشد .

مطلوبست محاسبه مدت تمدید مجاز و قابل قبول پیمان ناشی از تأخیرات پرداخت مالی کارفرما ؟

جدول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها

شماره صورت وضعیت	مبلغ کل کارکرد	مبلغ این صورت وضعیت	تاریخ تسلیم صورت وضعیت	تاریخ پرداخت طبق پیمان	تاریخ واقعی پرداخت	دوره صورت وضعیت (t)	مدت مجاز جهت پرداخت	تأخیر در پرداخت (θ)	مدت تمدید
۱	۸,۴۸۷,۱۶۷,۶۹۴	۸,۴۸۷,۱۶۷,۶۹۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۲۵	۲۰	۱۰	۱۱
۲	۱۶,۲۳۷,۸۶۳,۷۱۰	۷,۷۵۰,۶۹۶,۰۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۴۰	۲۷	۰	۰
۳	۱۷,۸۷۶,۶۸۵,۰۴۱	۱,۶۳۸,۸۲۱,۳۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۴۹	۳۳	۲۶	۳
۴	۲۶,۸۵۸,۰۷۷,۸۳۱	۸,۹۸۱,۳۹۲,۷۹۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۳۱	۲۰	۶	۶
۵	۳۴,۸۶۰,۷۷۶,۴۹۸	۵,۵۹۱,۴۴۷,۲۲۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۳۱	۲۰	۱۰	۸
		۱,۴۸۲,۹۳۸,۴۰۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۹			۲۸	۶
۶	۴۸,۹۷۶,۴۴۲,۱۱۱	۹,۲۸۲,۶۳۴,۲۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۳۱	۲۰	۱	۱
		۲,۸۳۷,۹۶۰,۴۵۳	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۶			۱۴۰	۵۹
		۲۲۰,۶۹۴,۹۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۳			۵	۰
۷	۶۷,۵۰۶,۲۹۰,۵۰۶	۱۸,۵۲۹,۸۴۸,۳۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۹۳	۶۲	۱۳۹	۸۹
۸	۷۸,۰۳۱,۰۷۹,۰۷۳	۱۰,۵۲۴,۷۸۸,۵۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۹۰	۶۰	۱۴۷	۵۵
۹	۸۸,۷۴۹,۸۹۳,۰۴۰	۱۰,۷۱۸,۸۱۳,۹۶۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۳۶	۹۱	۰	۰
جمع مدت تمدید به روز									۲۳۹
نام پروژه	احداث ابنیه فنی پروژه راهسازی	مبلغ پیمان	۷۸,۹۲۱,۰۴۵,۵۷۷	مدت پیمان:	۱۲ ماه				





جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دفتر وزیر

مستطالی

تایخ

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها

پیرو بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۰۰ - ۳۰۱۲/۵ - ۱ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۰ و بخشنامه شماره
۱-۹۳۴۴/۵۴/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۶ باستناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه این بخشنامه
صادر میگردد.

نظر باینکه در بارهای از موارد مطالبات پیمانکاران در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط
عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند "ج" از ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان این تاخیر
میتواند موجب تمدید مدت پیمان باشد، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد:

۱- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیتهای موقت بعد از ضرب الاجل تعیین شده
تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بعدت پیمان اضافه میشود از رابطه زیر محاسبه
میگردد:

$$\text{مدت تمدید (ح)} = \frac{\text{مدت اولیه پیمان (T)} \times \text{مبلغ صورت وضعیت (P)}}{\text{مدت تاخیر در پرداخت (θ)} \times \text{مبلغ اولیه پیمان (P)}} \times ۰/۶۹۷$$

و یا:

$$\text{ح} = \frac{T}{P} \times \theta \times ۰/۶۹۷$$

در رابطه فوق:

۱-۱ - مدت تمدید (ح) عبارتست از تعداد روزهاییکه بعدت اولیه پیمان اضافه
میگردد.

۱-۲ - مبلغ صورت وضعیت (P) عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دستور وزیر

مستطالی

(۲)

تایخ

که در پرداخت آن تاخیر شده است .

- ۱-۲- دوره صورت وضعیت (θ) عبارت است از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز
- ۱-۳- مدت اولیه قرارداد (T) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .
- ۱-۵- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد .

- ۱-۶- مدت تاخیر در پرداخت (θ) . عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و " تاریخ پرداخت طبق پیمان "
- توضیح - " تاریخ پرداخت طبق پیمان " در مورد صورت وضعیت های موقت عبارتست از ده (۱۰) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما

۲- نحوه محاسبه تعدید مدت بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

- هر گاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت قرارداد اضافه میشود بشرح زیر محاسبه میگردد .
- ۲-۱- چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تعدید از رابطه زیر محاسبه میگردد :

مدت تاخیر در پرداخت (θ) \times $0/9 =$ (θ) مدت تعدید

۲-۲- هر گاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تعدید از رابطه

زیر بدست میآید :

$$(\theta) \text{ مدت تاخیر پرداخت} \times \frac{(\theta) \text{ مدت اولیه پیمان} \times (\theta) \text{ مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت} - (\theta) \text{ مبلغ اولیه پیمان} \times (\theta) \text{ تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت}}{(\theta) \text{ مدت تعدید}}$$

(θ) (θ)



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دستور

تاریخ

(۳)

در رابطه بالا :

۱-۲-۲- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانت نامه است .

۲-۲-۲- مدت تاخیر در پرداخت (Θ) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانت نامه مربوطه به کارفرما .

۳- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدتهای تمدیدی که برای هر مورد بدست آید .

تبصره - روش فوق همچنین در حالت هایی که در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لکن در این حالتها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین " اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان " و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود .

۴- چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از آنها بعنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی میگردد .

- در این حالت بجای حاصل ضرب (مبلغ صورت وضعیت $\times ۰/۶۹۷$) مبلغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور میگردد .

۵- چنانچه پیمانکار وام یا پیش پرداختی غیر از آنچه در قرارداد پیش بینی و مشخص شده است دریافت کرده باشد مبلغ دریافتی از این بابت بعنوان خالص دریافتی پیمانکار و بابت صورت وضعیتهای بعد از دریافت این وامها تلقی میگردد . و مادام که جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعیتهای بعدی باین مبلغ نرسیده باشد تمدید مدت ناشی از تاخیر پرداخت احتمالی این صورت وضعیتهاکان لم یکن تلقی میگردد .

۶- برای اجرای مفاد مذکور در فوق فرم تعیین مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها (فرم شماره یک) پیوست است .



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه

مستطالی

(۲)

شماره.....
تاریخ.....
پست.....

این فرم باید براساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورتجلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده و به امضاء نمایندگان دستگاه اجرائی، پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

۷- مقطع زمانی که بعنوان " دوره وقوع توقف کار " ناشی از تاخیر در پرداختها تعیین

میکردد مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به " تاریخ واقعی پرداخت " باشد.

" دوره توقف کار " که به ترتیب فوق تعیین میگردد به جدول نهائی رسیدگی بتاخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

۸- پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تاخیر در پرداختها باید باتوجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیتها^۱ قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیتهای موقت (یا ماقبل قطعی پرداخت شده) مدت تمدید قابل قبول از این بابت و طبق فرمول زیر تعیین کنیم :

$$\text{صورت وضعیت قطعی} \times \text{کل مدت تمدید} = \text{کل مدت تمدید قابل قبول}$$

صورت وضعیت موقت
(ماقبل قطعی پرداخت شده)

۹- این دستورالعمل صرفاً " برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداختها "

صورت وضعیتها^۱ و پیش پرداختهای پیمانکار میباشد و هر نوع آثار مالی و حقوق ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال میگردد و مفاد آن جز در مورد تمدید مدت پیمان قابل استفاده نیست.

محمدتقی بانگی

محمدتقی بانگی

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

جدول محاسبه تعدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها

فرم شماره یک

شماره صورت وضعیت	مبلغ کل کارکرد	مبلغ این صورت وضعیت	مبلغ مستحق صورت وضعیت	مبلغ پرداخت طبق پیمان	تاریخ واقعی پرداخت	تاریخ واریز و تسویه دار	تاریخ پرداخت مستحق	تاریخ تجدید به روز	جمع مدت تعدید به روز
۱									$\theta \times \frac{x}{t} \times \frac{p}{t} \times \frac{60}{60} =$ $\theta \times \frac{x}{t} \times \frac{p}{t} \times 1 =$
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
جمع مدت تعدید به روز									
پیمانکار				مسئول مشاور	کارفرما	مدت پیمان	نام طرح		
امضاء نماینده پیمانکار				امضاء نماینده مسئول مشاور	امضاء نماینده کارفرما	تاریخ تحویل زمین	مبلغ پیمان		



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه

اوستا حکم تقوی... و نظم امرکم... علی بن ابی طالب

شماره ۵۱۸۸۷۰۵۲/۱۳۵۵ - ۱

تاریخ ۶۳/۴/۸۸

بیت

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ چون برای

برخی اردسگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط آن با شرائط عمومی پیمان پیش آمده است، بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد:

۱- در مواردیکه ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان دقیقاً "رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت پیش از یکماه بطول انجامیده باشد"، تاریخ پرداخت طبق پیمان" مذکور در توضیح ذیل بند (۱-۶) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما، از فرمول زیر محاسبه میگردد:

$$\text{مدت مجاز برای تاخیر در پرداخت} = \frac{\text{مدت مجاز طبق پیمان برای رسیدگی} \times \text{دوره صورت وضعیت به صورت وضعیت یکماهه (روز)}}{\text{یکماه (۳۰ روز)}}$$

۲- دستگاههای اجرائی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار

بار و سه‌بار متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و رعایت مفاد بندیک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند، ملاک عمل قرار دهند.

محمد تقی بلانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

????????????????????/