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 :  نویسنده  مقدمه

ت شخصی وردن تجربیالم در آبی تردید رشـــد علمی و فرهنگی جامعه ، بازتابنده تفکر و خلاقیت فرهیختگان آن جامعه می باشد و در این بین به ق

کشور  یرسه دهه اخ طی ند .اثری ماندگار برای نسل کنونی و آینده به جای می گذارد که راه را برای توسعه علمی ، فرهنگی و انسانی فراهم می ک

سد و شبکه  ،تروشیمی پساختمان ، شهــــرسازی ، نفت ، گاز ، روژه های صنعتی بزرگ در رسته های مختلف ـــپیشرفتهای بی نظیری در اجرای پ

نجات فولاد ، رخاای ، کا ژی هسته، مخازن و خطوط انتقال ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ ، راه ، باند ، فرودگاه ،  معدن ، انر

بومی ن ن ایران زمیی جواناکارخانجات سیمان و ... داشته و بی شک اجرای انواع پروژه ها به برکت امنیت و اقتدار میهن و وجود استعدادهای ذات

وزشی و گروه آمشد .ی باا م. از ابــــــزارهای توسعه تربیت مدیران جهت بهینه سازی و تسریع در بهره برداری های کلان پروژه ه سازی شده است

ی صنعتی و با هدف آموزش مفاهیم پیمان کلیه قراردادها 1396مجموعه ای از حاذق ترین کارشناسان از سال  IRAN MC GROUPمدیریت 

یفیت ، ایمنی ریت کاجرایی ، مدیاد سیستم مناسب مدیریت ـــهدف ایجتشکیل شد .  EPCو  C  ،PCغیر صنعتی ، عمرانی و غیرعمرانی به روش 

 IRAN MC GROUPمجمــوعه و امنیت کار ، سرعت در تصمیم گیری های خُرد و کلَان اقتصادی در کوران شروع تا پایان پروژه می باشد . 

زودهنگام  بهره برداری و تسریع درپیمان استراتژیک با مدیریت به نحوی که دارد خدمت به کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران افتخار 

رداشت های ا ، نظرات و بهمباحث مطروحه در این مجموعه کتاب .  نمایدایفا  و درخورشایسته  ،خدمات ارزنده میهن عزیزمان انـــواع پروژه ها 

صی و شخ تجربیات ه تلفیقکاینجانب در پروژه های مختلف و برگرفته از موارد اختلافات پیمانکاران ، مهندسین مشاور و کارفرمایان محترم بوده 

 . به هیچ وجه جنبه دستورالعمل نداردکارشناسی است و 

ین لایحه ای از موارد ست که یکادر هر پروژه از مناقشه برانگیزترین مسائل و محل اختلاف بین پیمانکاران ، مشاورین و کارفرمایان  لایحه تأخیرات 

قوله مطابق مبه این معمولاً محاسبه تأخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها توسط کارفرماست . در این کتابچه به نحوه محاس

ال در متری و نقشه ، مصالح کارگاه ،ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخته شده است . لیکن سایر مباحث از قبیل دریافت دیرهنگام بخشنامه س

، ابلاغ (  Work Order دور دستورکارها )و ص(  Technical Queryتعهد کارفرما ، تغییرات عمده در نقشه ها در اثر اعلام ابهامات مربوطه ) 

رهنگام و حتی ابلاغ دی س ماژور مانند طوفان یا زلزله، وجود معارضین محلی ، بروز مسائل فور ( New Work & Price)  ی جدیداو قیمته اکاره

بررسی  تا در زمان ازی شودبایستی به موقع توسط دفتر فنی پیمانکار به مهندس مشاور یا کارفرما اطلاع رسانی و مستند س صورت مجالس انجام کار

 نشود . لایحه تأخیرات دچار اختلاف و مشکل 

 نت پیمانکارااختلافا تولید علوم مهندسی و مدیریت پروژه از طریق نشر کتب لازم در رفع اصطکاک ناشی ازدر سال حمایت از کالای ایرانی ، 

 وا با نظرات د. از م،مهندسین مشاور و کارفرمایان محترم افق روشنی در بهره برداری زودهنگام از پروژه های اجرایی کشور پدیدار می ساز

هر  سهمی ک بگذاریم وه اشتراپیشنهادهای سازنده حمایت نمایید تا بتوانیم با گردآوری و تألیف این مدل از کتابها تجربیات چندین ساله خود را ب

 چند ناچیز در توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران ایفا نماییم .

رادهای مفهومی از طریق ــــالات و ایــــه نقایص ، ابهامات ، اشکــرور است کــــاعث ســـوشتاری بی نقص نبوده و بــــبی شک هیچ ن

  .  شودجهت اصلاح و تجدید نظر ارسال (  info@iranmcgroup.com حقیر ) بنده با این  عزیز وانندگانــال ارتباطی خـــانــــک

 احمد نعیمی زاده –با تقدیم احترام 

 1397ماه  شهریور

mailto:info@iranmcgroup.com
mailto:info@iranmcgroup.com
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 پرداخت مالی کارفرماتأخیرات ت تمدید پیمان ناشی از مدّنحوه محاسبه 

شرایط عمومی پیمان عدم انجام تعهدات مالی کارفرما در موعدهای درج شده در اسناد و  30ماده  " 9 "مطابق بند 

شرایط عمومی  37مطابق تبصره ذیل بند )) ب (( ماده همچنین مدارک پیمان منجر به تغییر مدت پیمان خواهد شد و 

باید  نیز خیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیلیا تأ شاخص های تعدیلبه موقع عدم اعلام پیمان در صورت 

 مدت پیمان افزایش یابد .

در خصوص نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از  1360/  09/  02مورخ  1 – 11082/  54/  5090بر اساس بخشنامه شماره 

تفاوت تاریخ واقعی پرداخت و (  ϴ) تأخیر در پرداختها مبنای محاسبه تأخیرات مجاز ، بر اساس مدت تأخیر در پرداخت 

 تاریخ تسلیم صورت حساب است . 

 فرمول محاسبه مدت تمدید عبارتست از :

مدت زمان تمدید  ≅
 مبلغ صورت وضعیت

دوره صورت وضعیت
×

مدتّ اولیه پیمان

مبلغ اولیه پیمان
× 𝜃 × 0.697 

  بر حسب ریال که در پرداخت آن تأخیر شده : مبلغ صورت وضعیت . 

  بر حسب روزو کارکرد ماقبل آن مورد محاسبه  کارکردعبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم  :دوره صورت وضعیت. 

  زمانی که در اسناد پیمان درج شده برحسب روز . :مدّت اولیه پیمان 

  مبلغی که در اسناد پیمان درج شده بر حسب ریال . :مبلغ اولیه پیمان 

 ّت تأخیر در پرداخت مد𝜽 

 "تاریخ پرداخت طبق پیمان  "عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و 

 در صورت وضعیت از رابطه ذیل بدست می آید : یا مدت مجاز برای تاریخ پرداخت تاریخ پرداخت طبق پیمان : 1نکته 

مدت مجاز برای تاریخ پرداخت =  
[ دوره صورت وضعیت به روز] × [مدت مجاز طبق پیمان برای رسیدگی به صورت وضعیت یکماهه به روز]

(30 روز) یکماه
 

رعایت مفاد فوق نیز با و  ) حداکثر دهـ روز (  دستگاههای اجرایی مدت تمدید پیمان ناشی از تأخیر در پرداختها را یکبار بر مبنای بخشنامه

 ملاک عمل قرار دهند .  محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ،

 در فرمول بایستی این تاریخ محاسبه شود . باشد که در اینصورت دقیقاً درج شده در شرایط خصوصی پیمان در بعضی از پیمانها تاریخ پرداخت 
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 ارائه شده است . متن بخشنامه نیز به پیوست.  بخشنامه در مثال ذیل مورد بررسی قرار می گیرد سایر نکات و تبصره های  : 2نکته 

ریال و مدت زمان  098و  000و  000و  000د یوتیلیتی پتروشیمی ــــمبلغ اولیه پیمان قرارداد احداث واح  : 1مثال 

طبق  تحویل زمینبابت  %  8% مبلغ اولیه پیمان در سه قسط  20اقساط پیش پرداخت   ماه می باشد . 12اولیه آن 

و پس از   96/  01/  31طبق صورت مجلس مورخ  ارگاهـــتجهیز کابت ــــب%  6،   96/  01/  05صورت مجلس مورخ 

 % می باشد .  6% پیشرفت فیزیکی پروژه برابر  30

 پیمانکار در موعد مقرر نسبت به اخذ ضمانتنامه جهت دریافت پیش پرداخت اقدام نموده است . 

 می باشد .  95منعقد گردیده است . شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال  96/  01/  01قرارداد در مورخ 

 در موعد مقرر اعلام گردیده است . 96و شاخص های سه ماهه اول و دوم سال  95شاخص های قطعی تعدیل سال 

مورخ دو قسط به رداخت قسط دوم را در ــــــپیش پ و 96/  03/  01ورخ ـــــرداخت قسط اول را در مـــارفرما پیش پــــــک

 تسویه نموده است .  96/  06/  01و  96/  05/  01

در تاریخ ارائه  و ریال  25و  000و  000و  000ود را به مبلغ ــــخ(  1) صورت وضعیت موقت  96/  02/  01پیمانکار در مورخ 

 از کارفرما دریافت نموده است . 96/  04/  01به ثبت رسانده و کارکرد خود را در  96/  02/  10

در تاریخ  ارائه و  ریال 55و  000و  000و  000ود را به مبلغ ــــ( خ 2صورت وضعیت موقت )  96/  03/  01پیمانکار در مورخ 

 از کارفرما دریافت نموده است .  96/  05/  01به ثبت رسانده و کارکرد خود را در  96/  03/  10

ریال ارائه و  در تاریخ  95و  000و  000و  000ود را به مبلغ ــــ( خ 3صورت وضعیت موقت )  96/  04/  01پیمانکار در مورخ 

 از کارفرما دریافت نموده است .  96/  06/  01به ثبت رسانده و کارکرد خود را در  96/  04/  10

 اریخ های توافق شده توسط کارفرمای پروژه پرداخت گردید . سایر کارکردهای پیمانکار در تاریخ مقرر ارائه و طبق ت

 96/  04/  01( خود را بر اساس آخرین شاخص های تعدیل اعلام شده در مورخ  1ار صورت وضعیت تعدیل موقت شماره ) ـپیمانک

از کارفرما  96/  06/  01را در ارکرد خود ــــــانده و کــبه ثبت رس 96/  04/  10ریال در تاریخ  5و  000و  000و  000به مبلغ 

 دریافت نموده است . 

ریال و  995و  000و  000و  000 % افزایش مقادیر مورد تأیید کارفرما 25با احتساب ابلاغ   صورت وضعیت قطعیکل مبلغ 

 به مبلغ 97/  02/  10انکار ارائه و در تاریخ ـــوسط پیمـــــت 97/  01/  31منتهی به  یـــاقبل قطعــــورت وضعیت مـــص

 است .  و پرداخت شده ریال مورد تأییدکارفرمای پروژه قرار گرفته 990و  000و  000و  000

  صورت مجلس گردید . 97/  01/  31تاریخ تحویل موقت 

 مدت مجاز برای رسیدگی به صورت وضعیت یکماهه طبق اسناد پیمان ده روز پس از تسلیم کارکرد می باشد .

 فوق ؟  شرایطپیمان بر اساس قابل قبول مدت زمان تمدید مجاز کل  مطلوبست محاسبه
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 اسخ تشریحی : پ

  پیش پرداختتعیین اقساط مبلغ محاسبات مربوط به  ل :اوّگام 

مبلغ قسط اول پیش پرداخت = 0.08 × 980 000 000 000 =     ریال 000 000 400 78

مبلغ قسط دوم پیش پرداخت = 0.06 × 980 000 000 000 =    ریال 000 000 800 58

مبلغ قسط سوم پیش پرداخت = 0.06 × 980 000 000 000 =    ریال 000 000 800 58

 تعیین مدّت تمدید ناشی از دیرکرد قسط اوّل پیش پرداختمحاسبات مربوط به  : دوّمگام 

چنانچه در پرداخت قسط اوّل پیش پرداخت تأخیر شده باشد مدّت تمدید از رابطه زیر محاسبه  5090بخشنامه  -2-1طبق بند 

 میگردد : 

𝛕  مدّت تمدید = 0.9 × (𝜽)مدّت تأخیر در پرداخت   

 

 لذا اوّلین مدّت تمدید به شرح رابطه فوق و اطلاعات پروژه عبارتست از : 

𝜏1 =  0.9 ×  (1396.03.01 − 1396.01.17) = 0.9 × 45 =   روز 41

 تعیین مدّت تمدید ناشی از دیرکرد قسط دوّم پیش پرداختمحاسبات مربوط به  : سوّمگام 

چنانچه در پرداخت قسط دوّم و سوّم پیش پرداخت تأخیر شده باشد مدّت تمدید از رابطه زیر  5090بخشنامه  -2-2طبق بند 

 ( پ پ = پیش پرداخت   /ص و = صورت وضعیت   /آ = آخرین ) در رابطه ذیل اختصارات :  محاسبه میگردد : 

𝜏 =
 مبلغ کل کارکرد آ ص و

تفاضل تاریخ آ ص و و تاریخ دریافت اولین پ پ
 ×  

 مدّت اولّیه پیمان

مبلغ اولّیه پیمان
 ×  (𝜃) مدّت تأخیر پرداخت

 تسلیم ضمانتنامه است .منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین ص و قبل از 

 مدت تأخیر در پرداخت عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه به کارفرما.

 لذا مدت تمدید مجاز به شرح رابطه فوق و اطلاعات پروژه عبارتست از : 

𝜏2 =  
55 000 000 000

1396.05.01 − 1396.03.01
 ×  

365
980 000 000 000 

 × (1396.05.01 − 1396.02.10) =  روز 27

 

𝜏3 =  
95 000 000 000

1396.06.01 − 1396.03.01
 ×  

365
980 000 000 000 

 × (1396.06.01 − 1396.02.10) =  روز 43
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  ۳تا  1تعیین مدّت تمدید ناشی از دیرکرد صورت وضعیتهای محاسبات مربوط به  : چهارمگام 

 به شرح ذیل است : ت تمدید مدّ  5090بخشنامه  1مطابق ماده 

𝜏4 =  
25 000 000 000

96.02.01 − 96.01.01
 ×  

365
980 000 000 000 

 × 0.697 × (96.04.01 − 96.02.10) =  روز 11

 

𝜏5 =  
30 000 000 000

96.03.01 − 96.02.01
 ×  

365
980 000 000 000 

 × 0.697 × (96.05.01 − 96.03.10) =  روز 13

 

𝜏6 =  
40 000 000 000

96.04.01 − 96.03.01
 ×  

365
980 000 000 000 

 × 0.697 × (96.06.01 − 96.04.10) =  روز 17

 

  1تعدیل  ید ناشی از دیرکرد صورت وضعیتتعیین مدّت تمدمحاسبات مربوط به  :  پنجم گام

 

𝜏7 =  
5 000 000 000

96.04.01 − 96.01.01
 ×  

365
980 000 000 000 

 × 0.697 × (96.06.01 − 96.04.10) =  روز 1
 

 جمع کل تأخیرات  :  ششم گام

، چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تأخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید  5090بخشنامه  3مطابق ماده 

 پیمان عبارتست از مجموع مدتهای تمدیدی که برای هر مورد بدست آید . بنابراین : 

∑ 𝜏𝑖 = ∑ 𝜏

7

𝑖=1

= 41 + 27 + 43 + 11 + 13 + 17 + 1 = روز 153

𝑛

𝑖=1

 

صورت وضعیت توسط پیمانکار و رعایت شرایط حاکم بر پیمان مدّت مجاز برای تاریخ با توجه به منظم بودن ارائه 

 به شرح ذیل بدست می آید : بوده و همان ده روز  5090پرداخت منطبق با بخشنامه 

مدّت مجاز برای تاریخ پرداخت =  
31 × 10

31 دوره یکماهه
=  روز 10

 بخشنامه کنترل شود و چنانچه کمتر باشد لحاظ گردد .این مهم باید برای تک تک کارکردها مطابق ضمیمه 
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 محاسبه مدّت تمدید قابل قبول    :  هفتم گام

، پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تأخیر در پرداختها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت  5090بخشنامه  8مطابق ماده 

وضعیتهای قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیتهای موقت ) یا ماقبل قطعی پرداخت شده ( مدت تمدید قابل قبول از 

 این بابت را طبق فرمول زیر تعیین می کنیم : 

 

کل مدت تمدید قابل قبول = × کل مدت تمدید
 صورت وضعیت قطعی

 صورت وضعیت موقت ما قبل قطعی پرداخت شده
 

 بنابراین : 

کل مدت تمدید قابل قبول = 153 ×
995 000 000 000
990 000 000 000

 =  روز 154

 

 به پیوست ارائه شده است .  برای سهولت در محاسبات جدولی فرموله ی اکسلی طراحی شده که با یک نمونه مثال دیگر 

 

 و برای پیمانکاری شرایط ذیل بوجود آمده است : اعلام شده 1397ماه شهریور پایان  96ل شاخص های قطعی سا : 2 مثال

   1396سال  دوره کارکرد : سه ماهه اول

  1396/  07/  05اریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما : ت

  1397/  07/  15تاریخ واقعی پرداخت : 

اعلام  1396الت عادی باید در پایان شهریور ماه ـــدر ح 1396با عنایت به اینکه شاخص های قطعی سه ماه اول سال 

با  و بر این اساس مدت تأخیرباشد  1396/  07/  05می شد که در این صورت تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما 

 شیوه ذیل محاسبه می شود :باید به  روز مدت بررسی و پرداخت 10احتساب 

 (  ϴ( =  مدت زمان تأخیر در پرداخت    1397/  07/  15 – 1396/  07/  15ماه =  12  
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 ؟  خواهد بودچگونه   پیمانکارت تأخیرات غیر مجاز مدّبا موضوع   اقدامات کارفرما  :  1پرسش 

 پاسخ تشریحی : 

شرایط عمومی پیمان در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسی و  30ماده  "ج  "طبق بند 

 تمدید می نماید . کارفرما نظر خود را در مورد مجاز و یا غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخیر مجاز ، مدت پیمان را 

 درصد مدت پیمان باشد کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . 25در صورتی که تأخیر غیر مجاز بیش از 

باید بر اساس برنامه تفصیلی اجرای کار تا کارفرما توافق داشته باشد که پیمانکار شرایط عمومی پیمان  18ماده  "ب  "از طرفی دیگر به موجب بند  

شرایط عمومی پیمان نسبت به محاسبه جریمه ناشی از تأخیرات غیرمجاز و کسر از  50اده ــــــــــمطابق مآنگاه ،  دهدادامه  کار را یل موقتزمان تحو

 کارکرد قطعی پیمانکار اقدام می نماید . 

شرایط عمومی پیمان ، قراردادی با تأیید مهندس مشاور ) مدیر طرح ( و  30بند الف ماده  1مطابق ردیف   :  2 پرسش

صد افزایش مقادیر در اثر ابلاغ نقشه و دستور کار اضافی کشیده شده است ، لیکن کارفرما در 25 ابلاغ کارفرمای پروژه به

قرارداد علیرغم درخواست پیمانکار خودداری می کند و این موضوع  از ابلاغ تمدید زمان تخاذ تصمیم و اختیاربه استناد ا

 در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد . 

درصد دستور کار اضافی است یا  25از ابلاغ و تصویب  قبلفقط مربوط به  تخاذ تصمیم و اختیارسوال این است : آیا این ا

 یا اجرایی آن چگونه خواهد بود ؟ بعد از آن هم شامل می شود ؟ در صورت شمول ، مبانی حقوقی و

 پاسخ تشریحی : 

مطابق بندهای الف و ج ماده درصد (  25به هر نحوی در اثر ابلاغ نقشه های اضافی و دستورکارها ) قبل و بعد از ابلاغ وقوع افزایش مبلغ پیمان 

 موجب تمدید مدت پیمان شود. شرایط عمومی پیمان همواره 30ماده  1و بند  29

شرایط عمومی پیمان پیمانکار با محاسبات و دلایل توجیهی خود به  30در قراردادهای منعقده در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند الف ماده 

ه و را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرد( ارائه می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید آن ، مراتب  MCمهندس مشاور ) مدیر طرح 

 سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید . 

عای خود بر چنانچه پیمانکار در مورد رسیدگی به تأخیرات اعتراض داشته و این اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمیگیرد می تواند نسبت به اد

 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید . 53مبنای ماده 
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در صورتی که مدت پیمان تمدید یا بدو تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد ، با توجه به این که تمدید   :  ۳پرسش 

مدت پیمان ناشی از قصورپیمانکار نمی باشد ، ردیفهایی از هزینه های کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته 

 ؟  پرداخت می گردددر طول یک مدت تمدید چگونه به پیمانکار شده است 

 پاسخ تشریحی : 

 30تغییرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر در ماده  1387لغایت  1377در قراردادهای منعقده بر اساس فهارس بهای واحد پایه سالهای 

غ تجهیز و برچیدن کارگاه شرایط عمومی پیمان صورت می گیرد و در چهارچوب پیمان خسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پرداخت نیست و مبل

 مندرج در قرارداد قابل افزایش نیست . 

 از منظری دیگر : 

 : فهرست بها  4از پیوست  2تبصره بند به بعد مطابق  1388در قراردادهای منعقده بر اساس فهارس بهای واحد پایه سالهای 

ه اضافی اجرای کارهای ابلاغی جدید و دستور کارها ، همچنین قیمتهای جدید پیمانکار ناچار به استفاده از تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاچنانچه برای 

 وافق می شود . نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد ، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها ، با پیمانکار ت

 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود . 25مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی ، حداکثر تا 

دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکاران  3یک پروژه کارخانه ای به علت کمبود سیمان تیپ   :  4پرسش 

( و کارفرما جهت تأمین به موقع سیمان تاکنون بی نتیجه مانده است .  MCطرح شامل پیمانکار ، مهندس مشاور ) مدیر 

 به همین دلیل عملیات بتن ریزی کارگاه تعطیل گشته است .

 ؟  نماید تعلیقآیا پیمانکار می تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب  

 پاسخ تشریحی : 

  .اصولًا تأمین مصالح مورد نیاز اجرای کار از جمله سیمان به عهده پیمانکار است  20مطابق ماده  در قراردادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان

ل مصالح به موقع چنانچه تأمین سیمان با صدور حواله از جانب کارفرما باشد و با وجود اقدام به موقع پیمانکار ) مطابق برنامه زمان بندی تفصیلی ( تحوی

 شرایط عمومی پیمان موجب تمدید پیمان خواهد شد و عنوان تعلیق موضوعیت ندارد . 30بند الف ماده  4وطه طبق بخش انجام نگیرد ، تأخیر مرب
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 گرفت ؟ درخواست تمدید مدت پیمان از طرف پیمانکار با تأیید چه مرجعی ملاک عمل قرار خواهد  :  5پرسش 

 (  MCمهندس مشاور ) مدیر طرح  (1

 کارفرما (2

 و کارفرما (  MC) مدیر طرح مهندس مشاور  (3

یب ها با تصوه و تندر صورت ارائه محاسبات و دلایل توجیهی از طرف پیمانکار ، نیاز به تأیید کارفرما نداشت (4

 مشاور ملاک عمل قرار خواهد گرفت . 

 پاسخ تشریحی : 

 .  صحیح است 3شرایط عمومی پیمان گزینه  30مطابق روش مشروحه در بند الف ماده 

پس  مهندس مشاور و م می کندهندس مشاور تسلیمبه  ، ارائه محاسبات ودلایل توجیهی با پیمانکاردرخواست تمدید مدت پیمان را:  30بند الف ماده 

 .  غ می نمایدیمانکارابلاپبه  را رماسپس نتیجه تصمیم کارف و گزارش می کند مراتب رابرای اتخاذ تصمیم به کارفرما ، سی وتاییدرازبر

 ؟ ایدپیمان نم مدید مدتتچنانچه کارفرما در ...................... تأخیر کند پیمانکار می تواند درخواست   :  6رسش پ

 .ابلاغ دستور کارها  –تحویل کارگاه  (1

 .تحویل مصالحی که بر عهده وی است –انجام تعهدات مالی   (2

 تصویب قیمتهای جدید پروژه –ابلاغ نقشه ها  (3

 . همه موارد  (4

 پاسخ تشریحی : 

 ( صحیح است . 4گزینه ) 

جهت اصلاح  اثر توسط خوانندگان این امیدوارم نقایصبی شک هیچ اثری بی نقص نبوده و 

 اطلاع رسانی شود . (  زیر ) ایمیل از طریق مجرای ارتباطی و تجدید نظر

info@iranmcgroup.com 

 با تقدیم احترام و ارادت

  1397شهریور ماه  - احمد نعیمی زاده

  :منابع 

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو سایت  بخشنامه ها (1

 عمومی پیمان یط شراو موافقنامه  (2



مثال 3 :

1 25,000,000,000 25,000,000,000 1396/02/01 1396/02/10 1396/04/01 31 10 52 11

2 55,000,000,000 30,000,000,000 1396/03/01 1396/03/10 1396/05/01 31 10 52 13

3 95,000,000,000 40,000,000,000 1396/04/01 1396/04/10 1396/06/01 31 10 52 17

4 5,000,000,000 5,000,000,000 1396/04/01 1396/04/10 1396/06/01 93 30 52 1

42
مدت پيمان: مبلغ پيمان نام پروژه

پيمان به دليل افزايش احجام كار شامل ابلاغ 25 % افزايش مقادير شده است .
شاخص مبناي پيمان سه ماهه سوم سال 1395 مي باشد .

مطلوبست محاسبه مدت تمديد مجاز و قابل قبول پيمان ناشي از تأخيرات پرداخت مالي كارفرما ؟

جدول محاسبه تمديد مدّت پيمان ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها

سايت مشاور مديريت پيمان ، برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي

وضعيت پرداخت هاي كارفرما در پروژه احداث ابنيه فني در عمليات راهسازي به پيمانكار مجري به شرح  جدول ذيل است .
تاريخ شروع پيمان: 96/01/01    ، مدت اوليه پيمان : 12 ماه شمسي ،  مبلغ اوليه پيمان : 980،000،000،000،000 ريال

مدت مجاز براي رسيدگي به صورت وضعيت موقت يكماهه : 10 روز
مبلغ صورت وضعيت ماقبل قطعي : 000 ، 000 ، 000 ، 990    ريال

مبلغ صورت وضعيت  قطعي : 000 ، 000 ، 000 ، 995  ريال

دوره صورت 
(t)وضعيت

مدت مجاز 
جهت 
پرداخت

 تاخير در 
(ө)پرداخت مدت تمديد

شماره 
صورت 
وضعيت

مبلغ كل كاركرد مبلغ اين صورت وضعيت
تاريخ تسليم 
صورت وضعيت

تاريخ پرداخت 
طبق پيمان

تاريخ واقعي 
پرداخت

جمع مدت تمديد به روز
12 ماه احداث واحد يوتيليتي پتروشيمي                                      980،000،000،000 



مثال 4 :

5,591,447,221 1391/03/13 1391/04/01 1391/04/11 10 8
1,482,938,400 1391/03/13 1391/04/01 1391/04/29 28 6
9,282,634,236 1391/04/30 1391/05/18 1391/05/19 1 1
2,837,960,453 1391/04/30 1391/05/18 1391/10/06 140 59
220,694,916 1391/04/30 1391/05/18 1391/05/23 5 0

239
مدت پيمان: مبلغ پيمان نام پروژه

9 88,749,893,040 10,718,813,967 1392/02/08 1392/05/05 1392/04/27 136 91 0 0

جمع مدت تمديد به روز
12 ماه احداث ابنيه فني پروژه راهسازي                                        78،921،045،577 

139 89

8 78,031,079,073 10,524,788,567 1391/10/04 1391/12/03 1392/04/27  90 60 147 55

6 48,976,442,111 31 20

7 67,506,290,506 18,529,848,395 1391/07/06 1391/09/07 1392/01/26 93 62

5 34,860,776,498 31 20

49 33 26 3

4 26,858,077,831 8,981,392,790 1391/02/05 1391/02/25 1391/02/31

0

3 17,876,685,041 1,638,821,331 1390/12/22 1391/01/25 1391/02/20

31 20 6 6

2 16,237,863,710 7,750,696,016 1390/11/23 1390/12/19 1390/12/18 40 27 0

دوره صورت 
(t)وضعيت

مدت مجاز 
جهت 
پرداخت

 تاخير در 
(ө)پرداخت مدت تمديد

1 8,487,167,694 8,487,167,694 1390/10/03 1390/10/23 1390/11/03

شماره 
صورت 
وضعيت

مبلغ كل كاركرد مبلغ اين صورت وضعيت
تاريخ تسليم 
صورت وضعيت

تاريخ پرداخت 
طبق پيمان

تاريخ واقعي 
پرداخت

25 20 10 11

پيمان به دليل افزايش احجام كار شامل ابلاغ 25 % افزايش مقادير شده است .
هيچگونه تأخيري در پرداخت اقساط پيش پرداخت 20 % پيمان از طرف كارفرما نشده است .

پيمانكار در موعد مقرر نسبت به تحويل زمين و نقاط نشانه ،  اخذ ضمانتنامه بانكي و تجهيز كارگاه  اقدام نموده است .
فهرست بهاي پيمان 1388 با ضريب 2.42 و شاخص مبناي پيمان سه ماهه اول سال 1390 مي باشد .
مطلوبست محاسبه مدت تمديد مجاز و قابل قبول پيمان ناشي از تأخيرات پرداخت مالي كارفرما ؟

جدول محاسبه تمديد مدّت پيمان ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها

سايت مشاور مديريت پيمان ، برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي

وضعيت پرداخت هاي كارفرما در پروژه احداث ابنيه فني در عمليات راهسازي به پيمانكار مجري به شرح  جدول ذيل است .
تاريخ شروع پيمان: 90/09/01    ، مدت اوليه پيمان : 12 ماه شمسي ،  مبلغ اوليه پيمان : 78،921،045،577 ريال

مدت مجاز براي رسيدگي به صورت وضعيت موقت يكماهه : 20 روز
مبلغ صورت وضعيت ماقبل قطعي :78031079073   ريال

مبلغ صورت وضعيت  قطعي :88749893040 ريال



SohiAli
Rectangle



SohiAli
Rectangle



SohiAli
Rectangle

SohiAli
Line

SohiAli
Line

SohiAli
Rectangle

SohiAli
Rectangle

SohiAli
Line



SohiAli
Line

SohiAli
Line

SohiAli
Line

SohiAli
Rectangle

SohiAli
Rectangle

SohiAli
Line

SohiAli
Line





SohiAli
Rectangle

SohiAli
Callout
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/


	مقدمه و جلد
	MINI BOOK NO.02
	مثال 3 
	مثال 4
	1-11082-54-5090
	1-5188-54-1300



